Evidencia de la Actividad 10: Gestión de convenios con empleadores

Ruta Joven San Gabriel · Código de evidencia EV-A10-01

> ***Documento simulado con fines académicos.*** *Los empleadores, fechas, cifras, convenios y firmas de este documento son ilustrativos y no corresponden a hechos reales.*

1. Ficha de la actividad

Campo	Detalle
Proyecto	Ruta Joven San Gabriel
Actividad	10. Gestión de convenios con empleadores
Responsable	María Alejandra Barbosa Naranjo (vinculación laboral y enlaces territoriales)
Etapa del cronograma	Etapa 1: alistamiento y validación (febrero a abril de 2027)
Periodo de ejecución (simulado)	1 de marzo al 23 de abril de 2027
Resultado esperado	Convenios formalizados y directorio de empleadores aliados con oportunidades de prácticas y empleo

2. Verificación de criterios de finalización

Criterio	Estado	Soporte
Identificar empresas y empleadores potenciales	Cumplido	Listado de 14 empleadores contactados (Anexo 1)
Establecer contacto con los aliados	Cumplido	Registro de contactos del 1 al 12 de marzo de 2027
Socializar los objetivos del proyecto	Cumplido	Acta de socialización del 18 de marzo de 2027 (sección 3)
Gestionar la formalización de convenios	Cumplido	6 convenios firmados entre el 5 y el 16 de abril de 2027 (sección 4)
Consolidar el directorio de empleadores aliados	Cumplido	Directorio del 23 de abril de 2027 (sección 5)

3. Acta de socialización con empleadores

Fecha y hora: 18 de marzo de 2027, 9:00 a 11:00 a. m. (simulada)

Lugar: sede de la Alcaldía de San Gabriel (simulada)

Convoca y modera: María Alejandra Barbosa Naranjo

Asistentes: 9 representantes de empleadores, 2 enlaces territoriales y 1 integrante del equipo de coordinación.

Orden del día

1. Presentación del problema y del objetivo de la Ruta Joven San Gabriel.
2. Descripción de la ruta: 16 semanas, orientación laboral, formación modular y vinculación por perfil.
3. Tipos de oportunidad: prácticas de hasta 3 meses con máximo 20 horas semanales, vacantes formales y mejora de condiciones laborales.
4. Meta del proyecto: 60 cupos de práctica o vacantes formales.
5. Condiciones del convenio y preguntas de los empleadores.

Acuerdos

- Los empleadores interesados enviarán su manifestación de interés antes del 26 de marzo de 2027.
- El proyecto remitirá un borrador de convenio a cada empleador que manifieste interés.
- La firma se programará entre el 5 y el 16 de abril de 2027.
- Los cupos se distribuirán según el área y la zona de ejecución de cada empleador.

4. Convenios formalizados

Código	Empleador aliado (simulado)	Fecha de firma	Tipo de oportunidad	Cupos	Vigencia
CV-EMP-01	Empleador aliado 1	5 de abril de 2027	Práctica y vacante formal	14	Hasta el 31 de julio de 2028
CV-EMP-02	Empleador aliado 2	7 de abril de 2027	Práctica	10	Hasta el 31 de julio de 2028
CV-EMP-03	Empleador aliado 3	9 de abril de 2027	Práctica y vacante formal	12	Hasta el 31 de julio de 2028
CV-EMP-04	Empleador aliado 4	12 de abril de 2027	Práctica	8	Hasta el 31 de julio de 2028
CV-EMP-05	Empleador aliado 5	14 de abril de 2027	Práctica y vacante formal	8	Hasta el 31 de julio de 2028
CV-EMP-06	Empleador aliado	16 de abril de	Práctica	8	Hasta el 31 de julio

Código	Empleador aliado (simulado)	Fecha de firma	Tipo de oportunidad	Cupos	Vigencia
	6	2027			de 2028
Total				**60**	

5. Directorio de empleadores aliados

Código	Área de oportunidad	Módulo técnico asociado	Zona de ejecución	Cupos
CV-EMP-01	Comercio y ventas	A. Comercio, ventas y emprendimiento	Urbana consolidada	14
CV-EMP-02	Comercio y ventas	A. Comercio, ventas y emprendimiento	Urbana periférica	10
CV-EMP-03	Servicios administrativos y financieros	B. Servicios administrativos y financieros	Urbana consolidada	12
CV-EMP-04	Tecnología y comunicaciones	C. Tecnología y comunicaciones	Urbana consolidada	8
CV-EMP-05	Agropecuario y agroindustria	D. Agropecuario y agroindustria	Centros poblados y rural	8
CV-EMP-06	Agropecuario y agroindustria	D. Agropecuario y agroindustria	Centros poblados y rural	8

Con estos convenios se cumple la meta de 60 cupos definida en el componente 06 del canvas.

6. Novedades y compromisos de seguimiento

- De los 14 empleadores contactados, 9 asistieron a la socialización y 6 firmaron convenio.
- Se priorizó la cobertura de la zona rural con dos convenios en el área agropecuaria.
- La Actividad 12 utilizará este directorio para clasificar las oportunidades según el perfil de cada participante.
- El directorio se actualizará en cada comité de seguimiento.

7. Anexos referenciados (simulados)

- Anexo 1. Listado de empleadores contactados.
- Anexo 2. Modelo de convenio.
- Anexo 3. Listado de asistencia a la socialización.

8. Firmas

Rol	Nombre	Firma
Elaboró	María Alejandra Barbosa Naranjo	_____
Revisó	Coordinación general del proyecto	_____