DOCUMENTO METODOLÓGICO DE ORIENTACIÓN LABORAL

Ruta Joven San Gabriel · Componente: planeación y ejecución de orientación laboral

Código del documento	RJSG-A2-02
Versión / fecha	01 · 02/03/2027
Responsable funcional	Stephany Alejandra Acevedo Cortés

1. Propósito del documento

Este documento describe cómo se desarrollará el proceso de orientación laboral de los 360 jóvenes participantes de Ruta Joven San Gabriel: sus objetivos, el enfoque, las fases y sesiones que suman 16 horas por participante, los instrumentos, los roles y los indicadores de seguimiento. Sirve de guía para el equipo de orientación y como soporte de la Actividad 2 del proyecto.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Orientar la trayectoria de empleabilidad de cada joven participante mediante un proceso de orientación laboral de 16 horas que identifique sus habilidades, intereses, experiencia, expectativas y necesidades, y que culmine en un plan individual.

2.2. Objetivos específicos

1. Caracterizar a cada participante y levantar la línea base del proyecto.
2. Identificar sus habilidades, intereses y expectativas ocupacionales.
3. Contrastar el perfil de cada joven con la demanda del mercado laboral para seleccionar el módulo técnico y la ruta de vinculación.
4. Elaborar y validar el plan individual de orientación laboral.
5. Acordar el seguimiento a 3 y 6 meses.

3. Alcance y población

Población	360 jóvenes de 18 a 28 años
Territorio	Zona urbana consolidada, zona urbana periférica y centros poblados y rural de San Gabriel
Organización	Nueve cohortes de 40 personas
Perfiles	Quienes estudian, quienes buscan empleo y quienes ya trabajan
Intensidad	16 horas de orientación por participante (5.760 horas en total)
Periodo	Proyecto de febrero de 2027 a enero de 2028. La orientación se ejecuta en la etapa de Implementación (junio a noviembre de 2027), dentro de las 16 semanas de ruta de cada participante
Resultado	360 planes individuales de orientación laboral, con asistencia, caracterizaciones, instrumentos de diagnóstico y evidencias de las sesiones

4. Enfoque metodológico

La orientación se concibe como un proceso acompañado, no como una charla única. Se apoya en cuatro principios:

- Centrada en la persona: parte de las habilidades, intereses, experiencia y necesidades de cada joven.
- Diferenciada por perfil: el énfasis cambia según el joven estudie, busque empleo o ya trabaje.
- Combinada: alterna sesiones individuales (diagnóstico, selección de ruta y plan) con talleres grupales (proyecto de vida, mercado laboral y herramientas de empleabilidad).
- Articulada: sus resultados orientan la selección del módulo técnico de la formación modular (120 horas) y la ruta de vinculación (prácticas, intermediación o mejora de condiciones laborales).

5. Estructura del proceso: fases y sesiones

La siguiente distribución es una propuesta de diseño que suma 16 horas por participante (10 individuales y 6 grupales) y puede ajustarse con el equipo.

Fase	Sesión	Tema	Modalidad	Horas	Producto o evidencia
1. Caracterización y línea base	S1	Entrevista inicial y línea base	Individual	2	Ficha de caracterización
2. Autoconocimiento	S2	Habilidades, intereses y experiencia	Individual	3	Diagnóstico individual
2. Autoconocimiento	S3	Proyecto de vida laboral y expectativas	Grupal	2	Asistencia y relatoría
3. Exploración del mercado laboral	S4	Mercado laboral y perfiles ocupacionales	Grupal	2	Asistencia y relatoría
3. Exploración del mercado laboral	S5	Selección del módulo técnico y de la ruta de vinculación	Individual	2	Módulo y ruta seleccionados
4. Construcción del plan	S6	Construcción del plan individual	Individual	2	Plan en borrador
5. Herramientas de empleabilidad	S7	Hoja de vida, entrevista y búsqueda de oportunidades	Grupal	2	Hoja de vida
6. Cierre y seguimiento	S8	Validación del plan y acuerdos de seguimiento	Individual	1	Plan firmado
		TOTAL		16	

Las sesiones grupales pueden hacerse con la cohorte completa (40 personas) o por subgrupos, según el espacio y el equipo de orientación disponible.

Qué se hace en cada fase

1. Caracterización y línea base	Entrevista estructurada para conocer la situación educativa y laboral, la zona y los apoyos requeridos (transporte y cuidado). Se aplica el instrumento de línea base.
2. Autoconocimiento	Identificación de habilidades, intereses y experiencia con el formato de diagnóstico; taller sobre metas laborales, barreras y apoyos.
3. Exploración del mercado laboral	Presentación de las ocupaciones y competencias más demandadas y contraste con el perfil del joven. Se elige el módulo técnico y la ruta de vinculación.
4. Construcción del plan	Definición conjunta del objetivo laboral, las acciones, los responsables, las fechas y los indicadores de logro.
5. Herramientas de empleabilidad	Taller práctico de hoja de vida, entrevista de trabajo y canales de búsqueda, según el perfil.
6. Cierre y seguimiento	Revisión y firma del plan; acuerdos de seguimiento a 3 y 6 meses.

6. Orientación diferenciada por perfil

Perfil	Foco de la orientación	Ruta de vinculación	Evidencia de logro
Estudian	Articular los estudios con las primeras experiencias laborales y compatibilizar horarios.	Prácticas	Práctica identificada o asignada
Buscan empleo	Reconocer la experiencia previa, definir el objetivo laboral y activar la búsqueda.	Intermediación laboral	Remisión a vacantes de empleadores aliados
Ya trabajan	Identificar opciones de mejora: formalización, ascenso, mejores condiciones o cambio de ocupación.	Apoyo para mejorar condiciones laborales	Plan de mejora acordado y seguimiento a 3 y 6 meses

7. Instrumentos y registros

Código	Instrumento	Sesión	Propósito
RJSG-A2-04	Instrumento de línea base y caracterización	S1	Conocer la situación de partida y medir logros
RJSG-A2-05	Formato de diagnóstico de habilidades e intereses	S2	Identificar habilidades, intereses y expectativas
RJSG-A2-06	Formato de plan individual de orientación laboral	S5 a S8	Consolidar el objetivo laboral, la ruta y las acciones
RJSG-A2-07	Formato de registro de asistencia	S1 a S8	Verificar las 16 horas por participante
RJSG-A2-08	Formato de seguimiento por cohorte	Todas	Seguir avance, asistencia y planes por cohorte
RJSG-A2-09	Modelo de informe de orientación laboral	Cierre	Reportar resultados y alertas

8. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en la orientación laboral
Stephany Alejandra Acevedo Cortés (orientación laboral y formación modular)	Responsable funcional de la actividad: define la metodología y los instrumentos, garantiza la calidad del proceso y consolida los 360 planes.
Profesionales de orientación laboral	Aplican los instrumentos, dirigen las sesiones individuales y grupales y elaboran el plan con cada participante. Su contratación está pendiente.
Fabián Andrés Pérez González (coordinación general)	Conforma el equipo, controla el cronograma y aprueba el calendario de las nueve cohortes.
María Alejandra Barbosa Naranjo (vinculación y enlaces territoriales)	Realiza la convocatoria por zona y articula la ruta de vinculación con los empleadores.
Andrés Felipe Salazar Gallego (datos y registro)	Administra la base de participantes y el control de asistencia, planes y evidencias.

9. Cronograma

La orientación laboral sigue las etapas del proyecto. Las fechas de las cohortes son una propuesta de trabajo; el calendario formal se aprueba en la matriz de programación de las nueve cohortes (RJSG-A2-03).

Etapa	Periodo	Orientación laboral
0. Preparación	Nov. 2026 a ene. 2027	Diseño metodológico (este documento), instrumentos y contratación de los perfiles profesionales.
1. Alistamiento	Feb. a abr. 2027	Aprobación del calendario de cohortes, revisión del plan de trabajo por la coordinación e instrumento de línea base listo.
2. Convocatoria	Mayo 2027	Inscripción de participantes por zona y perfil y conformación de las cohortes.
3. Implementación	Jun. a nov. 2027	Orientación de cada cohorte: las 8 sesiones (16 horas) se realizan en las cuatro primeras semanas de la ruta.
4. Cierre	Dic. 2027 a ene. 2028	Consolidación de los 360 planes individuales, informe de orientación y acuerdos de seguimiento.

Propuesta de inicio de las cohortes (una nueva cohorte cada dos semanas, con inicio los martes):

Cohorte	Inicio	Sesiones de orientación (S1 a S8)	Fin de la ruta (16 semanas)
Cohorte 1	15/06/2027	15/06/2027 a 09/07/2027	01/10/2027
Cohorte 2	29/06/2027	29/06/2027 a 23/07/2027	15/10/2027
Cohorte 3	13/07/2027	13/07/2027 a 06/08/2027	29/10/2027
Cohorte 4	27/07/2027	27/07/2027 a 20/08/2027	12/11/2027
Cohorte 5	10/08/2027	10/08/2027 a 03/09/2027	26/11/2027
Cohorte 6	24/08/2027	24/08/2027 a 17/09/2027	10/12/2027
Cohorte 7	07/09/2027	07/09/2027 a 01/10/2027	24/12/2027
Cohorte 8	21/09/2027	21/09/2027 a 15/10/2027	07/01/2028
Cohorte 9	05/10/2027	05/10/2027 a 29/10/2027	21/01/2028

10. Seguimiento e indicadores

Indicador	Meta o referencia	Fuente
Participantes con plan individual	360 (100 % de los inscritos)	Planes firmados (RJSG-A2-06)
Participantes con las 16 horas completas	16 horas por participante	Registro de asistencia (RJSG-A2-07)
Asistencia y participación por sesión	Al menos 85 % de asistencia por sesión (meta propuesta)	Registro de asistencia
Participantes efectivos frente a los mínimos presupuestados por etapa	Según el presupuesto del proyecto	Seguimiento por cohorte (RJSG-A2-08)
Finalización y logro por perfil a 3 y 6 meses	Al menos 70 % con ruta de vinculación activa a los 6 meses (meta propuesta)	Sección 9 del plan individual

11. Riesgos y mitigación

Riesgo	Medida de mitigación
Baja participación o deserción	Apoyos de transporte y cuidado, convocatoria apoyada en los enlaces territoriales y horarios compatibles con los perfiles que estudian o trabajan.
Falta o retraso de financiación	Seguimiento al cumplimiento de las cuotas y reprogramación de cohortes con la coordinación.
Falta de personal de orientación	Contratación oportuna de los perfiles antes del inicio de la primera cohorte (15/06/2027).

12. Documentos asociados

- Ficha de preparación del proyecto para GitHub (19/10/2026).
- Matriz de programación de las nueve cohortes (RJSG-A2-03).
- Instrumentos y formatos RJSG-A2-04 a RJSG-A2-09 (sección 7).

Stephany Alejandra Acevedo Cortés	*[Nombre]*
Elaboró	**Revisó**
Orientación laboral y formación modular	Coordinación general del proyecto