Estructura organizativa y plan de conformación del equipo

Actividad 04 · Organización del talento humano y operación del proyecto

Responsable: Fabián Andrés Pérez González | Equipo 01_PJtra002 | Periodo de referencia: febrero de 2027 – enero de 2028

1. Organización funcional del proyecto

La operación se estructura alrededor de una coordinación general y cuatro frentes complementarios: orientación y formación, vinculación laboral, gestión de datos y articulación territorial. La coordinación integra la planeación, asignación de recursos, control de hitos, comunicación con aliados y validación de productos. La atención se organiza en nueve cohortes de 40 jóvenes, con una ruta individual de 16 semanas.

Estructura de gobierno y escalamiento

Nivel	Instancia	Facultad principal	Periodicidad
Dirección	Coordinación general	Aprobar programación interna, priorizar acciones y elevar decisiones que requieran autorización externa	Semanal
Operación	Mesa técnica del equipo	Revisar cohortes, asistencia, módulos, convenios y alertas	Semanal
Control	Responsable de datos + coordinación	Validar consistencia de indicadores y soportes; emitir corte consolidado	Mensual
Articulación	Reunión con aliados y enlaces	Resolver cupos, logística territorial, remisiones y compromisos	Según hito / mensual
Decisión estratégica	Comité de seguimiento	Analizar riesgos, desviaciones y cambios de alcance o recursos	Trimestral

2. Planta funcional y perfiles requeridos

Coordinación general

Perfil de referencia: Profesional con experiencia en formulación, seguimiento y coordinación de proyectos sociales; dominio de cronogramas, matrices de riesgos y reportes.

Productos a cargo: Plan maestro, cronograma aprobado, actas de coordinación, decisiones y reportes de seguimiento.

Orientación laboral y formación modular

Perfil de referencia: Profesional en educación, psicología, ciencias sociales o áreas afines, con experiencia en orientación ocupacional, diseño curricular y acompañamiento de jóvenes.

Productos a cargo: Planes individuales, agenda de 16 horas de orientación, programación y evaluaciones de 120 horas de formación.

Vinculación laboral

Perfil de referencia: Profesional con experiencia en relacionamiento empresarial, intermediación, prácticas y seguimiento a procesos de selección.

Productos a cargo: Directorio de empleadores, acuerdos de colaboración, vacantes, remisiones y resultados.

Gestión de datos y monitoreo

Perfil de referencia: Profesional o técnico con competencias en bases de datos, Excel, calidad de información, indicadores y custodia documental.

Productos a cargo: Registro de 360 participantes, asistencia, tablero de indicadores, alertas y archivo de evidencias.

Enlaces territoriales

Perfil de referencia: Personal con conocimiento de zonas urbana consolidada, urbana periférica y centros poblados/rural, capacidad de convocatoria y articulación comunitaria.

Productos a cargo: Convocatorias, listados territoriales, acompañamiento logístico y reporte de barreras de acceso.

3. Asignación nominativa de coordinación académica y frentes operativos

Integrante	Responsabilidad principal	Actividades vinculadas
Fabián Andrés Pérez González	Coordinación general; conformación del equipo; cronograma; seguimiento y decisiones	4, 5 y 6
Stephany Alejandra Acevedo Cortés	Oferta de formación, orientación laboral y módulos	1, 2 y 3
Andrés Felipe Salazar Gallego	Registro, asistencia, consolidación de evidencias e indicadores	7, 8 y 9
María Alejandra Barbosa Naranjo	Convenios empresariales, convocatoria y vinculación laboral	10, 11 y 12

Los nombres anteriores identifican a quienes asumen los frentes de trabajo del equipo de proyecto. Las vinculaciones contractuales, dedicaciones y designaciones de enlaces territoriales se formalizarán mediante los instrumentos administrativos aplicables.

4. Matriz RACI de procesos clave

Proceso	Coordinación	Formación	Datos	Vinculación
Diseño de cronograma	A/R	C	C	C
Gestión de entidades formativas	A	R	I	C
Registro y protección de datos	A	C	R	C
Convocatoria por zona	A	I	C	R
Orientación y módulos	A	R	C	I
Remisión a prácticas y empleo	A	C	C	R
Informe mensual e indicadores	A	C	R	C
Gestión de riesgos y cambios	A/R	C	C	C

Convención: R = ejecuta; A = responde por aprobación; C = consultado; I = informado. La asignación no reemplaza las autorizaciones administrativas o presupuestales externas.

5. Protocolo de incorporación y puesta en marcha

1. Validación de perfiles. Revisar requisitos, experiencia, disponibilidad, cobertura territorial y compatibilidad de funciones.

2. Designación y vinculación. Registrar designación o instrumento contractual, supervisor, vigencia, dedicación y datos de contacto institucional.

3. Inducción operativa. Socializar objetivos, nueve cohortes, ruta de 16 semanas, protección de datos, formatos y canales de reporte.

4. Asignación de entregables. Abrir y asignar los Issues 1 a 12, establecer dependencias y fechas de compromiso.

5. Prueba de coordinación. Ejecutar reunión de arranque, verificar acceso a repositorio, carpeta documental y calendario compartido.

6. Cierre del alistamiento. Consolidar directorio de equipo, matriz de responsabilidades y acta de validación.

6. Calendario de alistamiento del equipo

Momento	Acción	Responsable	Producto
Noviembre 2026	Ajuste de perfiles y distribución funcional	Coordinación	Matriz de perfiles
Diciembre 2026	Revisión de disponibilidad y recursos	Coordinación	Plan de incorporación
Enero 2027, semanas 1–2	Inducción, accesos y organización documental	Coordinación / Datos	Directorio y permisos
Enero 2027, semanas 3–4	Validación de agenda y coordinación con aliados	Todos los frentes	Acta de arranque y calendario
Febrero 2027	Inicio de primera cohorte y control de incidencias	Equipo operativo	Registro de inicio

7. Acuerdos operativos y mecanismos de coordinación

• Un repositorio único de seguimiento: cada actividad se identifica por número, responsable, fecha y evidencia enlazada.

• La información personal de participantes se administra en un entorno con acceso restringido; GitHub solo registra métricas agregadas y referencias no sensibles.

• Los cambios de fechas, recursos, alcance o metas se elevan a coordinación y quedan documentados con justificación y responsable.

• Los compromisos de reuniones incluyen acción, persona responsable, plazo, evidencia y estado; los vencidos se escalan semanalmente.

• Los productos entregados pasan por revisión técnica antes de darse por aprobados y archivarse en versión vigente.

8. Directorio operativo para completar en la formalización

Cargo / frente	Responsable de referencia	Canal institucional	Disponibilidad
Coordinación general	Fabián Andrés Pérez González	Por registrar	Por confirmar
Formación y orientación	Stephany Alejandra Acevedo Cortés	Por registrar	Por confirmar
Datos y monitoreo	Andrés Felipe Salazar Gallego	Por registrar	Por confirmar
Vinculación y convocatoria	María Alejandra Barbosa	Por registrar	Por confirmar

	Naranjo		
Enlaces territoriales	Por designar	Por registrar	Por confirmar

9. Paquete documental de gestión del equipo

El archivo de operación se organiza en: 01_Perfiles_y_funciones; 02_Designaciones_y_vinculaciones; 03_Inducción_y_accesos; 04_Actas_y_acuerdos; 05_Cronograma_y_responsables; 06_Control_de_cambios. Cada archivo incluirá fecha, versión, responsable y estado de aprobación.