Plan maestro de cohortes y cronograma de ejecución

Actividad 05 · Programación integrada de 360 cupos y ruta de atención

Responsable: Fabián Andrés Pérez González | Equipo 01_PJtra002 | Periodo de referencia: febrero de 2027 – enero de 2028

1. Parámetros de operación

La intervención contempla 360 cupos distribuidos en nueve cohortes de 40 jóvenes. Cada participante transita una ruta de 16 semanas, compuesta por 16 horas de orientación laboral, 120 horas de formación modular y acompañamiento diferenciado hacia prácticas, empleo o mejoramiento de condiciones laborales. La convocatoria cubre tres dominios territoriales y tres perfiles de empleabilidad.

Variable	Valor operativo
Población objetivo	Jóvenes de 18 a 28 años
Total de participantes	360
Cohortes	9
Cupos por cohorte	40
Duración individual	16 semanas
Orientación	16 horas por participante
Formación	120 horas por participante
Horizonte	Febrero 2027 – enero 2028

2. Distribución de cupos y reglas de asignación

La distribución inicial reserva 40 cupos por cohorte. La asignación por zona y perfil se realizará con la información de inscripción, procurando accesibilidad y representatividad territorial; no se establecen cuotas rígidas sin validación de demanda. Los grupos se cerrarán una vez se comprueben elegibilidad, disponibilidad horaria, apoyos requeridos y capacidad formativa.

Cohorte	Cupos	Perfil	Cobertura
C01	40	Mixto: estudia / busca empleo / trabaja	Urbana consolidada, periferia y centros poblados/rural
C02	40	Mixto: estudia / busca empleo / trabaja	Urbana consolidada, periferia y centros poblados/rural
C03	40	Mixto: estudia / busca empleo / trabaja	Urbana consolidada, periferia y centros poblados/rural
C04	40	Mixto: estudia / busca empleo / trabaja	Urbana consolidada, periferia y centros poblados/rural
C05	40	Mixto: estudia / busca empleo / trabaja	Urbana consolidada, periferia y centros poblados/rural
C06	40	Mixto: estudia / busca empleo / trabaja	Urbana consolidada, periferia y centros poblados/rural
C07	40	Mixto: estudia / busca	Urbana consolidada,

		empleo / trabaja	periferia y centros poblados/rural
C08	40	Mixto: estudia / busca empleo / trabaja	Urbana consolidada, periferia y centros poblados/rural
C09	40	Mixto: estudia / busca empleo / trabaja	Urbana consolidada, periferia y centros poblados/rural

3. Cronograma de cohortes

Cohorte	Inicio	Cierre de ruta	Cupos	Duración
C01	01/02/2027	23/05/2027	40	16 semanas
C02	01/03/2027	20/06/2027	40	16 semanas
C03	05/04/2027	25/07/2027	40	16 semanas
C04	03/05/2027	22/08/2027	40	16 semanas
C05	07/06/2027	26/09/2027	40	16 semanas
C06	05/07/2027	24/10/2027	40	16 semanas
C07	09/08/2027	28/11/2027	40	16 semanas
C08	06/09/2027	26/12/2027	40	16 semanas
C09	11/10/2027	30/01/2028	40	16 semanas

Las fechas constituyen la programación operativa de referencia y requieren validación de capacidad docente, infraestructura, aliados, recursos y apoyos de transporte y cuidado. Los cierres de seguimiento posteriores pueden extenderse hasta enero de 2028 y después, conforme al periodo de observación de resultados.

4. Secuencia de intervención por cohorte

Semana	Etapa	Actividad principal	Evidencia
1–2	Ingreso y diagnóstico	Verificación de registro, caracterización y línea de base; inicio de orientación	Ficha de ingreso y asistencia
1–4	Orientación laboral	16 horas, identificación de habilidades, barreras y plan individual	Plan individual validado
3–14	Formación modular	120 horas de competencias digitales, comunicación/atención y módulo técnico	Plan de sesiones y evaluaciones
9–16	Vinculación y transición	Búsqueda de vacantes o prácticas, remisiones, asesoría según perfil	Bitácora de remisiones
16	Cierre de cohorte	Evaluación final, consolidación de horas y plan de seguimiento	Informe de cierre
3–6 meses posteriores	Seguimiento de resultados	Contactos de seguimiento y verificación de logros por perfil	Registro de resultados

5. Plan de horas por participante

Componente	Horas	Distribución de referencia	Responsable
Orientación laboral	16	4 sesiones de 4 horas	Orientación
Competencias digitales	40	10 sesiones de 4 horas	Formación
Comunicación y atención al cliente	40	10 sesiones de 4 horas	Formación
Módulo técnico seleccionado	40	10 sesiones de 4 horas	Entidad formadora
Total estructurado	136	16 de orientación + 120 de formación	Coordinación

La distribución 40/40/40 de las 120 horas formativas es una organización curricular de referencia, sujeta a ajuste al definir la oferta con las entidades formadoras. El acompañamiento de vinculación se programa transversalmente y no se contabiliza dentro de esas 136 horas.

6. Programación mensual de gestión

Mes	Foco de coordinación
Febrero 2027	Apertura C01; inscripción, diagnóstico, orientación y formación
Marzo 2027	Apertura C02; seguimiento C01; control de asistencia
Abril 2027	Apertura C03; seguimiento C01–C02; primeros procesos de remisión
Mayo 2027	Apertura C04; cierre C01; seguimiento de C02–C03
Junio 2027	Apertura C05; cierre C02; control de convenios y apoyos
Julio 2027	Apertura C06; cierre C03; ajustes según retención
Agosto 2027	Apertura C07; cierre C04; evaluación de módulos
Septiembre 2027	Apertura C08; cierre C05; seguimiento de vinculación
Octubre 2027	Apertura C09; cierre C06; cierre de convocatoria
Noviembre 2027	Cierres C07 y seguimiento de cohortes anteriores
Diciembre 2027	Cierre C08; seguimiento laboral y consolidación de evidencias
Enero 2028	Cierre C09; balance de ejecución y seguimiento de resultados

7. Dependencias y condiciones de ejecución

• La convocatoria y el registro deben producir listados elegibles antes del inicio de cada cohorte.

• Los convenios con entidades de formación y la disponibilidad de facilitadores deben verificarse antes de programar sesiones.

• Los módulos técnicos se asignan a partir de intereses de los participantes y contraste con oportunidades laborales.

• Las remisiones laborales dependen de la disponibilidad efectiva de empleadores aliados y de la preparación de cada joven.

• La programación territorial debe considerar desplazamientos, accesibilidad y eventuales apoyos de transporte y cuidado.

• La apertura de cohortes simultáneas requiere comprobar disponibilidad de personal, espacios y presupuesto.

8. Hitos de control y aceptación interna

Hito	Momento	Producto asociado
H0 – Alistamiento	Enero 2027	Equipo, instrumentos, calendario y accesos
H1 – Primera apertura	Febrero 2027	C01 inscrita y agenda publicada
H2 – Tercera apertura	Abril 2027	C03 en marcha; corte de calidad
H3 – Primer cierre	Mayo 2027	Informe C01 y plan de seguimiento
H4 – Novena apertura	Octubre 2027	C09 en marcha; 360 cupos programados
H5 – Cierre operativo	Enero 2028	Nueve cohortes con balance de ejecución

9. Gestión de ajustes del cronograma

Cualquier modificación debe registrar: fecha de solicitud, cohorte afectada, causa, impacto sobre horas, costos y participantes, alternativa propuesta, responsable de decisión, fecha aprobada y versión actualizada. La coordinación comunica el cambio a formación, datos, vinculación y enlaces antes de modificar agendas individuales.

10. Matriz de riesgos de programación

Riesgo	Señal de alerta	Respuesta operativa
Inscripción insuficiente	Menos de 40 elegibles antes de apertura	Refuerzo de convocatoria y lista de espera
Deserción	Inasistencia recurrente	Contacto temprano y ajuste de apoyos
Retraso de formadores	Sesiones sin confirmación	Reprogramar bloques preservando 120 horas
Falta de cupos laborales	Remisiones por debajo de lo previsto	Ampliar directorio de aliados
Sobrecarga de cohortes	Coincidencia de sesiones sin recursos	Redistribuir sedes y facilitadores
Retraso financiero	Apoyos o servicios sin disponibilidad	Escalamiento y revisión de inicio