# Sistema de seguimiento, control y reporte de ejecución

*Actividad 06 · Instrumentos integrados de monitoreo y toma de decisiones*

Responsable: Fabián Andrés Pérez González | Equipo 01_PJtra002 | Periodo de referencia: febrero de 2027 – enero de 2028

## 1. Modelo de seguimiento

El seguimiento combina control semanal de actividades y bloqueos, corte mensual de indicadores y revisión trimestral de decisiones estratégicas. Cada responsable actualiza avances y evidencias; la coordinación valida consistencia, registra desvíos y define acciones con plazo. La unidad de análisis es la cohorte, complementada por información agregada de perfiles y zonas.

## 2. Cadencia de reuniones y agenda de trabajo

| Espacio | Frecuencia | Participantes | Salida |
|---|---|---|---|
| **Reunión operativa** | Semanal | Cuatro frentes | Compromisos, bloqueos y ajustes |
| **Revisión de indicadores** | Mensual | Coordinación y datos, con responsables | Tablero e informe de avance |
| **Mesa de aliados** | Mensual o por necesidad | Formación, vinculación, enlaces y coordinación | Acuerdos sobre cupos y logística |
| **Comité de seguimiento** | Trimestral | Equipo y actores convocados | Decisiones y control de riesgos |
| **Cierre de cohorte** | Semana 16 | Equipo operativo | Acta de cierre y resultados |

### Orden del día estándar de la reunión semanal

1. Verificación de compromisos de la sesión anterior (10 min).
2. Avance por actividad e hitos de las cohortes (15 min).
3. Asistencia, horas ejecutadas, entregables y calidad de datos (15 min).
4. Convenios, remisiones, apoyos y alertas territoriales (10 min).
5. Decisiones, responsables y fechas de cierre (10 min).

## 3. Tablero de indicadores de gestión

| Indicador | Cálculo o registro | Referencia | Corte | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| **Participantes inscritos** | Inscritos elegibles / 360 × 100 | 360 | Mensual | Datos |
| **Cohortes iniciadas** | Número de cohortes con inicio documentado | 9 | Mensual | Coordinación |
| **Cohortes finalizadas** | Número de cohortes con cierre documentado | 9 | Mensual | Coordinación |
| **Planes individuales** | Planes validados / participantes que iniciaron orientación × 100 | 360 planes | Mensual | Formación / Datos |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Horas de orientación** | Horas verificadas por participante | 16 por joven | Por cohorte | Formación |
| **Horas formativas** | Horas verificadas por participante | 120 por joven | Por cohorte | Formación |
| **Retención** | Participantes que continúan / participantes que iniciaron × 100 | Seguimiento continuo | Semanal | Datos |
| **Convenios formativos** | Número de acuerdos formalizados y vigentes | Según plan de alianzas | Mensual | Formación |
| **Convenios empresariales** | Número de acuerdos formalizados y vigentes | Según plan de alianzas | Mensual | Vinculación |
| **Remisiones** | Participantes remitidos a oportunidades / participantes elegibles | Por perfil | Mensual | Vinculación |
| **Resultados por perfil** | Prácticas, colocaciones o mejoras verificadas | Corte a 3–6 meses | Trimestral | Vinculación |
| **Cumplimiento de hitos** | Hitos completados a tiempo / hitos vencidos × 100 | Según cronograma | Semanal | Coordinación |

No se presentan valores de ejecución porque el periodo operativo comienza en 2027. El tablero se alimentará con registros de asistencia, actas, convenios, remisiones y documentos de cierre.

## 4. Registro maestro de actividades

| ID | Actividad | Responsable | Evidencia principal |
|---|---|---|---|
| **1** | Convenios de formación | Stephany | Convenios y oferta |
| **2** | Orientación laboral | Stephany | Planes y asistencia |
| **3** | Formación modular | Stephany | Evaluaciones |
| **4** | Equipo de trabajo | Fabián | Matriz organizativa |
| **5** | Nueve cohortes | Fabián | Cronograma |
| **6** | Seguimiento | Fabián | Informes y actas |
| **7** | Registro | Andrés Felipe | Base de inscritos |
| **8** | Asistencia | Andrés Felipe | Registros por cohorte |
| **9** | Evidencias | Andrés Felipe | Tablero |
| **10** | Convenios empleadores | María Alejandra | Directorio y acuerdos |
| **11** | Convocatoria | María Alejandra | Registro territorial |
| **12** | Vinculación | María Alejandra | Remisiones y resultados |

## 5. Formato de acta de reunión de seguimiento

| Campo | Registro |
|---|---|
| **Acta No.** | Consecutivo del proyecto |

| | |
|---|---|
| **Fecha y modalidad** | Fecha, hora, lugar o enlace |
| **Participantes** | Nombres, roles y asistencia |
| **Periodo revisado** | Semana o mes de corte |
| **Avances** | Actividades, hitos y evidencias revisadas |
| **Desviaciones** | Brecha frente a meta, causa y efecto |
| **Decisiones** | Acuerdo adoptado, sustento y responsable |
| **Próxima sesión** | Fecha y temas prioritarios |

### Matriz de compromisos asociada al acta

| Código | Compromiso | Responsable | Fecha límite | Evidencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| **AC-001** | Validar programación y recursos de la siguiente cohorte | Coordinación | Antes de apertura | Agenda validada | Programado |
| **AC-002** | Consolidar reporte de inscritos y asistencia | Datos | Corte mensual | Matriz de control | Programado |
| **AC-003** | Actualizar disponibilidad de aliados | Vinculación | Corte mensual | Directorio vigente | Programado |

## 6. Estructura del informe mensual de seguimiento

### Resumen ejecutivo
Estado general del periodo, principales avances, decisiones pendientes y alertas.

### Avance físico
Cohortes abiertas/cerradas, participantes inscritos, horas ejecutadas, planes y módulos.

### Gestión de aliados
Contactos, acuerdos, cupos, vacantes, remisiones y novedades.

### Cumplimiento del cronograma
Hitos previstos y realizados; desviación de fechas y acciones de recuperación.

### Gestión de riesgos
Riesgos nuevos, cambios de probabilidad o impacto, mitigación y responsable.

### Gestión documental
Evidencias faltantes, archivos aprobados, versiones y restricciones de acceso.

### Plan del siguiente periodo
Actividades prioritarias, entregables, fechas y responsables.

## 7. Registro de riesgos y tratamiento

| Código | Riesgo | Impacto | Medida de respuesta | Dueño |
|---|---|---|---|---|
| **R1** | Inscripción | Alto | Refuerzo territorial y | Vinculación |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | insuficiente | | lista de espera | |
| **R2** | Deserción o baja asistencia | Alto | Alerta temprana y acompañamiento | Formación / Datos |
| **R3** | Retraso en convenios | Alto | Seguimiento de aliados y alternativas | Formación / Vinculación |
| **R4** | Falta de financiación o desembolsos | Alto | Escalamiento y reprogramación autorizada | Coordinación |
| **R5** | Inconsistencias de registros | Medio | Validaciones y control de versiones | Datos |
| **R6** | Capacidad insuficiente para cohortes solapadas | Alto | Balance de cargas y recursos | Coordinación |
| **R7** | Escasez de vacantes pertinentes | Alto | Diversificar empleadores y perfiles | Vinculación |
| **R8** | Barreras territoriales de acceso | Medio | Adecuar horarios y apoyos | Enlaces / Coordinación |

## 8. Semáforo de control y escalamiento

| Estado | Regla operativa | Acción |
|---|---|---|
| **Verde** | Avance conforme a programación y evidencias completas | Mantener seguimiento |
| **Amarillo** | Retraso recuperable o soporte pendiente | Plan de acción y revisión siguiente semana |
| **Rojo** | Incumplimiento crítico, bloqueo o riesgo de pérdida de meta | Escalar a coordinación y comité; decisión documentada |

## 9. Estructura de seguimiento en GitHub

Cada una de las doce actividades se administra mediante un Issue con responsable, fecha objetivo, descripción, evidencia y estado. Los hitos H0 a H5 se reflejan como milestones. Las etiquetas operativas incluyen: coordinación, formación, datos, vinculación, riesgo, bloqueo, decisión y evidencia-pendiente. El tablero utiliza los estados: Pendiente, En curso, En revisión, Aprobado y Cerrado.

Los cambios deben conservar historial: quién solicita, por qué, qué impacto tiene, quién aprueba y enlace al documento actualizado. No se almacenan nombres, identificaciones ni datos sensibles de jóvenes en Issues públicos.

## 10. Calendario de cortes y entregables de control

| Momento | Control | Producto |
|---|---|---|
| **Cada semana** | Avance de Issues, bloqueos y cronograma | Acta y lista de compromisos |
| **Último día hábil del mes** | Cierre de indicadores y evidencias | Informe mensual y tablero |
| **Cada trimestre** | Análisis de riesgos y decisiones | Acta de comité y plan correctivo |
| **Semana 16 de cada cohorte** | Evaluación de ejecución | Informe de cierre por cohorte |
| **3–6 meses después de cada cierre** | Verificación de resultados laborales | Reporte de resultados por perfil |
| **Enero 2028** | Consolidación de operación | Informe de balance operativo |

## 11. Protocolo de calidad de evidencias

- Verificar correspondencia entre actividad reportada, periodo, cohorte, responsable y soporte.
- Comprobar que los totales del tablero coincidan con registros fuente y que no se dupliquen participantes.
- Documentar las correcciones con fecha, motivo, versión anterior y versión vigente.
- Clasificar evidencias como recibidas, observadas, subsanadas o aprobadas.
- Restringir los datos personales a repositorios autorizados y publicar únicamente información agregada.

## 12. Registro de decisiones y control de cambios

| ID | Asunto | Sustento requerido | Autoriza | Registro |
|---|---|---|---|---|
| **DEC-01** | Ajustes de cupos entre zonas | Demanda, accesibilidad y cobertura | Coordinación / instancia competente | Acta y versión del plan |
| **DEC-02** | Modificación de fechas | Capacidad, impacto en horas y recursos | Coordinación / instancia competente | Cronograma versionado |
| **DEC-03** | Cambio de módulo técnico | Intereses y contraste de demanda laboral | Coordinación y formación | Oferta y decisión |
| **DEC-04** | Acción frente a riesgo crítico | Análisis de impacto y alternativa | Comité / instancia competente | Issue y acta |