Reto final · Ficha de preparación para GitHub

Herramientas Digitales para la Gestión y Monitoreo de Proyectos · 2026-2

Equipo: 01_PJtra002 | Proyecto: Ruta Joven San Gabriel

Fecha de generación: 19/10/2026

Identificación del proyecto

Integrantes

Stephany Alejandra Acevedo Cortes

Maria Alejandra Barbosa Naranjo

Andres Felipe Salazar Gallego

Fabian Andres Perez Gonzalez

Problema

Las personas jóvenes de 18 a 28 años de San Gabriel enfrentan dificultades para acceder a empleo formal y de calidad. Además, los canales institucionales de intermediación llegan a una minoría de ellas.

Alternativa de intervención

Ruta de empleabilidad juvenil diferenciada por perfil. Combina orientación laboral, formación modular y vinculación a prácticas o empleo

Descripción operativa

Ruta Joven San Gabriel atendería a 360 jóvenes de 18 a 28 años de la zona urbana consolidada, la urbana periférica y los centros poblados y rural, organizados en nueve cohortes de 40 personas y en tres perfiles: quienes estudian, quienes buscan empleo y quienes ya trabajan. Entre febrero de 2027 y enero de 2028, cada participante recorrería 16 semanas: 16 horas de orientación laboral con un plan individual, 120 horas de formación modular (competencias digitales, comunicación y atención al cliente, y un módulo técnico elegido) y un acompañamiento a la vinculación según su perfil: prácticas para quienes estudian, intermediación para quienes buscan empleo y apoyo para mejorar condiciones de quienes ya trabajan. La ejecución requeriría un equipo de coordinación, orientación, vinculación, datos y enlaces territoriales, convenios con empleadores y entidades de formación, y apoyos de transporte y cuidado. El seguimiento a 3 a 6 meses mediría finalización y logro por perfil.

Componentes y actividades previstas

Componente o línea de trabajo	Actividad operativa	Resultado o evidencia prevista
Coordinación y equipo de ejecución	Conformar el equipo (coordinación, orientación, vinculación, datos y enlaces territoriales) y planear el calendario de las 9 cohortes entre febrero de 2027 y enero de 2028	Equipo contratado y calendario de cohortes aprobado
Convenios con	Firmar convenios con empleadores para prácticas,	Convenios firmados y

empleadores y entidades de formación	intermediación y mejora de condiciones laborales.	directorio de empleadores aliados.
Convenios con empleadores y entidades de formación	Firmar convenios con entidades de formación para los módulos de competencias digitales, comunicación y atención al cliente, y módulos técnicos.	Convenios firmados y oferta de módulos técnicos confirmada
Convocatoria y conformación de cohortes	Convocar a jóvenes de 18 a 28 años en la zona urbana consolidada, la urbana periférica y los centros poblados y rural, apoyados en los enlaces territoriales.	Registro de jóvenes inscritos por zona.
Orientación Laboral	Realizar 16 horas de orientación laboral a cada participante y elaborar su plan individual.	360 planes individuales y registro de asistencia.
Formación modular	Dictar los módulos de competencias digitales y de comunicación y atención al cliente (parte de las 120 horas de formación por participante).	Registro de asistencia y evaluación de los módulos por cohorte.
Intermediación laboral (quienes buscan empleo)	Remitir y acompañar a los participantes que buscan empleo hacia las vacantes de los empleadores aliados.	Remisiones a vacantes y contrataciones registradas.

Responsabilidades

Integrante	Responsabilidad	Actividades asociadas
Fabián Andrés Pérez González	Coordinación general del proyecto: conformación del equipo, control del cronograma y comunicación con aliados.	Conformar el equipo y planear el calendario de las 9 cohortes
Stephany Alejandra Acevedo Cortés	Orientación laboral y formación modular: convenios con entidades de formación, orientación y calidad de los módulos.	Convenios con entidades de formación. Orientación laboral y planes individuales. Módulos de competencias digitales y de comunicación y atención al cliente .
María Alejandra Barbosa Naranjo	Vinculación laboral y enlaces territoriales: relación con empleadores y convocatoria en las zonas.	Convenios con empleadores. Convocatoria de jóvenes por zona con los enlaces territoriales. Remisión y acompañamiento de quienes buscan empleo.
Andrés Felipe Salazar Gallego	Datos y registro de información: base de participantes y control de las evidencias del proyecto.	Registro de jóvenes inscritos por zona. Registro de asistencia y de los 360 planes individuales. Registro de asistencia y evaluación de los módulos por cohorte. Registro de remisiones a vacantes y contrataciones.

Necesidades de monitoreo

Aspecto por monitorear	Información requerida	Cómo se actualizará
Avance de etapas e hitos del	Etapa (0 a 5), fecha planificada y fecha real de cada hito, estado (no iniciado, en curso,	Cada etapa es un hito (milestone) de GitHub. La coordinación lo actualiza al

cronograma.	cerrado) y dependencias que lo condicionan.	cerrar cada hito y revisa las fechas cada semana
Entregables E1 a E6.	stado de cada entregable (pendiente, en elaboración, entregado, aprobado), responsable, fecha comprometida y enlace al archivo.	Un issue por entregable, con casillas de verificación para sus partes. Quien lo elabora actualiza el estado y la coordinación lo cierra al aprobarlo.
Convenios con aliados y cupos de práctica o vacantes.	Aliados contactados y convenios firmados, cupos comprometidos frente a la meta de 60 y fecha de cada acuerdo.	Un issue por aliado, con etiquetas de estado. El gestor de vinculación lo actualiza en cada contacto o firma.
Convocatoria, registro y cohortes	Inscritos frente a los 360 cupos, por perfil y dominio, y cohortes conformadas, en ejecución o cerradas con sus fechas de inicio y fin.	Un issue por cohorte y un tablero (project board) con columnas por estado. Los enlaces territoriales y la coordinación lo actualizan al registrar participantes y al iniciar o cerrar cada cohorte.
Bloqueos y riesgos activos (R1 a R8)	Descripción del bloqueo o riesgo, fecha de aparición, responsable de resolverlo, medida de mitigación aplicada y estado.	Issues con la etiqueta «bloqueo» o «riesgo». Cualquier integrante los abre al detectarlos y la coordinación los revisa cada semana y en el comité de seguimiento trimestral.
Decisiones y pendientes de aprobación	Decisión por tomar o tomada (por ejemplo, valores unitarios del presupuesto, distribución de cupos, nombre del equipo, módulos técnicos tras el contraste con la demanda), fecha, responsable y sustento.	Issues con la etiqueta «decisión». Se cierran al registrar quién decidió y cuándo, y el historial queda en los comentarios.

Ecosistema digital

Herramienta	Función prevista	Información o producto aportado
Almacenamiento y gestión documental colaborativa-Carpeta compartida Share Point	Centralizar, organizar y compartir los documentos técnicos, administrativos y metodológicos del proyecto, facilitando el acceso a la información, la colaboración entre los integrantes y la consulta de evidencias durante la ejecución.	Carpeta colaborativa con documentos de formulación, cronogramas, instrumentos de recolección de información, informes de avance, actas de reunión, soportes de actividades y productos entregables.
ChatGPT – Asistente de inteligencia artificial para análisis y apoyo	Apoyar la estructuración de actividades, revisión de documentos, sistematización de información, formulación de indicadores y elaboración de informes de seguimiento. Su	Borradores de documentos técnicos, matrices de seguimiento, propuestas de indicadores, síntesis de información, recomendaciones

técnico.	utilización estará sujeta a la revisión y validación del equipo, evitando incorporar información personal o sensible de los beneficiarios.	operativas e insumos para la elaboración de informes.
Microsoft Excel – Gestión, análisis y visualización de información.	Consolidar y analizar información relacionada con la población joven beneficiaria, las actividades ejecutadas, las metas programadas y los indicadores del proyecto. Facilitar la identificación de avances, desviaciones y necesidades de ajuste mediante tablas dinámicas, gráficos y matrices de control.	Bases de datos consolidadas, matrices de indicadores, tableros de seguimiento, gráficos de avance, reportes de cumplimiento de metas y análisis descriptivos de resultados.
Microsoft Teams o Google Meet – Comunicación y coordinación del equipo	Facilitar reuniones periódicas de coordinación, revisión de compromisos, socialización de avances y toma de decisiones entre los integrantes del equipo. Permitir el seguimiento de actividades y la identificación oportuna de dificultades durante la ejecución.	Actas de reunión, acuerdos de trabajo, compromisos asignados, decisiones documentadas y reportes de seguimiento a las actividades del proyecto

Preparación y decisiones pendientes

Información requerida para monitorear

Numero de convenios firmados y numero de vacantes contratadas o aseguradas.

- Porcentajes de asistencia y participación.
- Cumplimiento (tiempo y rubros) de las cuotas de financiación.
- Cumplimiento de las metas fijadas en las fechas establecidas a través de entregables.
- Numero de participantes efectivos vs mínimos presupuestados por etapa.
- Verificación de impacto de incentivos a los participantes (apoyo de transporte, fondo de cuidado)

Incidencias previstas

Baja participación o deserción.

- Falta o retraso de financiación.

Decisiones para GitHub I

Estructura del repositorio y cómo leer los insumos

Condición de preparación	Comprobación
Los cuatro integrantes disponen de cuenta de GitHub.	Sí
Los insumos pertinentes del Laboratorio están localizables.	Sí
El equipo puede acceder a la carpeta colaborativa.	Sí
Las actividades corresponden a la ejecución del proyecto, no al Laboratorio.	Sí